




Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2019



União das Freguesias de Pataias e Martingança

De: 01/01/2019

Até: 31/12/2019

Pág.: 2

Handwritten signatures and initials

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1	11	2018/2	Requalificação da antiga escola de Paredes da Vitória	01..07.01.03.06.	E	50	0	50	01/01/2018	31/12/2019	123 172,19	0,00	123 172,19	8 953,05	0,00	8 953,05	0,00%	6,78%
1	11	2019/3	Aquisição de equipamento informático	01..07.01.07.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	195,65	195,65	3,56%	3,56%
1	11	2019/3	Aquisição de equipamento informático	08..07.01.07.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2019/4	Aquisição de equipamento administrativo	01..07.01.09.	O	100	0	0	02/01/2019	31/12/2019	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	1 653,07	1 653,07	99,94%	99,94%
1	11	2019/4	Aquisição de equipamento administrativo	08..07.01.09.	O	100	0	0	02/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	467,40	467,40	93,48%	93,48%
1	11	2019/5	Aquisição de sinalização e toponímia	01..07.01.10.02.01	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	445,76	445,76	17,83%	17,83%
1	11	2019/5	Aquisição de sinalização e toponímia	08..07.01.10.02.01	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2019/1	Conservação e beneficiação das instalações dos serviços	01..07.01.03.01.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	118 375,00	0,00	118 375,00	0,00	716,20	716,20	0,61%	0,61%
1	11	2019/1	Conservação e beneficiação das instalações dos serviços	08..07.01.03.01.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2019/6	Aquisição de Ferramentas e utensílios	01..07.01.11.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	4 775,70	4 775,70	62,63%	62,63%
1	11	2019/6	Aquisição de Ferramentas e utensílios	08..07.01.11.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2019/8	Aquisição de maquinaria e equipamento	01..07.02.07.01.	O	100	0	0	01/01/2018	30/06/2023	2 050,00	5 595,87	7 645,87	133,91	2 050,00	2 183,91	100,00%	100,00%
2	41	2019/1	Recuperação e beneficiação da habitação social em Martingança	08..07.01.02.03.01	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	110,70	110,70	11,07%	11,07%
2	46	2019/1	Construção e beneficiação de parques e jardins	01..07.01.04.05.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	1 846,00	0,00	1 846,00	384,75	831,38	1 216,13	45,04%	54,52%
2	46	2019/1	Construção e beneficiação de parques e jardins	08..07.01.04.05.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	384,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	46	2018/2	Abertura de covais nos 4 cemitérios da União de Freguesias e alargamento do cemitério de Pataias.	10..07.01.04.12.	E	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	86,72	86,72	0,43%	0,43%
2	46	2018/2	Abertura de covais nos 4 cemitérios da União de Freguesias e alargamento do cemitério de Pataias.	08..07.01.04.12.	E	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	222,83	222,83	11,43%	11,43%
2	51	2019/7	Biblioteca e Universidade Senior	06..07.01.03.01.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	34,99	34,99	1,87%	1,87%
2	51	2019/7	Biblioteca e Universidade Senior	06..07.01.07.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	51	2019/7	Biblioteca e Universidade Senior	06..07.01.09.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	233,70	233,70	93,48%	93,48%
2	51	2019/7	Biblioteca e Universidade Senior	06..07.01.10.02.02	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Handwritten notes and signatures:
 A
 Q
 dms
 S.

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
2	51	2019/7	Biblioteca e Universidade Senior	06.07.01.11.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	280,00	0,00	280,00	0,00	279,80	279,80	99,93%	99,93%
2	52	2019/2	Conservação e equipamentos para as Piscinas Municipais	04.07.01.03.08.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	809,83	809,83	99,98%	99,98%
2	52	2019/2	Conservação e equipamentos para as Piscinas Municipais	04.07.01.07.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	580,00	0,00	580,00	0,00	577,92	577,92	99,64%	99,64%
2	52	2019/2	Conservação e equipamentos para as Piscinas Municipais	04.07.01.09.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	720,09	720,09	96,01%	96,01%
2	52	2019/2	Conservação e equipamentos para as Piscinas Municipais	04.07.01.11.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	3 604,98	3 604,98	66,76%	66,76%
2	52	2019/2	Conservação e equipamentos para as Piscinas Municipais	04.07.01.10.02.02	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	806,27	806,27	99,54%	99,54%
2	52	2019/3	Conservação e beneficiação dos Pavilhões Gimnodesportivos de Pataias e Martingança	08.07.01.03.02.01	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	617,40	617,40	19,29%	19,29%
2	52	2019/3	Conservação e beneficiação dos Pavilhões Gimnodesportivos de Pataias e Martingança	09.07.01.03.02.01	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	52	2019/3	Conservação e beneficiação dos Pavilhões Gimnodesportivos de Pataias e Martingança	09.07.01.11.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/1	Conservação de vias rodoviárias e vicinais, calcetamentos e pavimentação de valetas	01.07.01.04.01.	E	100	0	0	01/01/2018	31/12/2019	177 717,00	0,00	177 717,00	57 056,00	142 491,61	199 547,61	80,18%	85,00%
3	31	2019/1	Conservação de vias rodoviárias e vicinais, calcetamentos e pavimentação de valetas	08.07.01.04.01.	E	100	0	0	01/01/2018	31/12/2019	8 300,00	0,00	8 300,00	57 056,00	510,94	510,94	6,16%	6,16%
3	41	2019/1	Requalificação do mercado semanal de Pataias	03.07.01.03.03.01	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 399,96	5 399,96	100,00%	100,00%
3	41	2019/1	Requalificação do mercado semanal de Pataias	03.07.01.04.14.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	10 135,14	10 135,14	99,85%	99,85%
3	41	2019/1	Requalificação do mercado semanal de Pataias	03.07.01.10.02.02	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	90,41	90,41	25,83%	25,83%
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02.07.01.04.01.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	561,63	561,63	56,16%	56,16%
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02.07.01.07.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	36,90	36,90	4,92%	4,92%
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02.07.01.09.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	431,85	431,85	57,58%	57,58%
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02.07.01.11.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	168,00	168,00	33,60%	33,60%
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02.07.01.03.01.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 379,79	14 379,79	71,90%	71,90%




Handwritten signatures and initials in blue ink.

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objetivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02..07.01.10.02.02	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	42	2019/1	Beneficiação do Parque de Campismo de Paredes da Vitória	02..07.01.04.06.	O	100	0	0	01/01/2019	31/12/2019	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	1 568,48	1 568,48	27,28%	27,28%
Totais:											534 559,19	5 595,87	540 155,06	66 527,71	195 015,10	318 983,56	36,48%	



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo
Em 26 de maio de 2020
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___